

方言ppt分工2.0

黄加辰 (A) : 文本内容 (第1-4页)

负责PPT第1-4页文本，基于PDF第1-4页提取文化符号、数据采集、模型训练内容，每页1-2句简洁要点，突出技术可行性（如ASR模型、数据预处理）。为“相关研究”和“文化符号的影响因素”写占位文本。协调B、C、D确保内容一致。

时间：2小时（AI生成1小时，编辑0.5小时，协调0.5小时）。

彭云杰 (B) : 文本内容 (第5-7页) +架构图

负责PPT第5-7页文本，基于PDF第5-7页提取软件实施、测试优化内容，每页1-2句要点。基于PDF第9页用Draw.io绘制简易架构图（数据采集、ASR、软件系统、运维模块），输出PNG给D。与A核对内容。

时间：2小时（文本1小时，架构图1小时）。

范晓雨 (C) : 文本内容 (第8-10页) +流程图

负责PPT第8-10页文本，基于PDF第8-10页提取运维、扩展、架构内容，每页1-2句要点。基于PDF第2-8页用Draw.io绘制简易流程图（数据采集到扩展，含关键决策点），输出PNG给D。与A核对内容。

时间：2小时（文本1小时，流程图1小时）。

何彦葵 (D) : PPT优化+图片

优化 20250526.pptx，用技术风格模板（简洁蓝色/灰色），嵌入A、B、C的文本和图表。从Unsplash/Canva选2-3张无背景文化符号图片（如方言图标），放入“文化符号”页。调整版式、过渡，确保简洁。与A协调文本量。

时间：2小时（整合1小时，设计1小时）。

工作流程

20:00-20:30: 规划

团队浏览PDF和PPT，A分配页任务，D选模板，共享Google Drive，WeChat沟通。

20:30-22:30: 内容生成

A、B、C文本（每人3-4页），B、C用Draw.io绘图，发送PNG给D。D准备图片和版式。

22:30-01:00: 整合

D嵌入文本、图表、图片，优化布局。A、B、C核对各自内容。

01:00-02:00: 定稿

团队检查PPT（10页），修复错别字、图表对齐，导出文件。

注意事项

- AI加速**：A、B、C用Grok 3生成图表描述，节省50%时间。
- 简化**：每页1-2句，省略细节（如模型量化）。
- 图片**：D选2-3张无背景图片，突出方言文化。
- 协作**：Google Drive共享，WeChat沟通。
- 后备**：若文本滞后，A协助B、C；若D超时时，A支援优化。