

A:黄加辰: PPT文本内容填充 (核心协调)

A负责填充PPT文本，基于PDF概要提取关键点，生成简洁内容，突出技术可行性。使用AI工具（如Grok 3）输入PDF片段，快速生成文化符号（第1、4页）、项目阶段（第2-8页）和架构（第9页）的简短描述，每页1-2句要点，避免细节（如具体WER/CER计算）。为“相关研究”和“文化符号的影响因素”撰写简要占位文本（AI可生成参考）。与B、C确认图表内容一致，协调D嵌入文本。

AI辅助：将PDF片段输入AI，生成简洁文本，A稍作编辑。

时间：2小时（AI生成1小时，编辑0.5小时，协调0.5小时）。

适合：写作能力强、熟悉AI工具的成员。

B:彭云杰: 架构图

B使用Draw.io基于PDF第9页绘制简化的系统架构图，展示数据采集（录音、数据库）、ASR模型（Wav2Vec 2.0等）、软件系统（UI、API）、运维模块，标注核心技术（如MySQL、FastAPI），省略次要细节。图表清晰即可，无需复杂数据流。与A确认关键组件，输出PNG给D。

AI辅助：AI可生成架构图描述，B参考后用Draw.io快速绘制。

时间：1.5小时（构思0.5小时，绘制1小时）。

适合：熟悉系统架构或Draw.io的成员。

人员C: 流程图

C使用Draw.io基于PDF第2-8页绘制简化的项目流程图，覆盖数据采集、模型训练、软件开发、测试、扩展五个阶段，突出关键决策点（例如“模型性能是否满足”），省略细化产出。图表逻辑清晰，符号统一。与A确认流程准确性，输出PNG给D。

AI辅助：AI可生成流程描述，C据此绘制。

时间：1.5小时（构思0.5小时，绘制1小时）。

适合：擅长流程梳理的成员。

D:何彦葵: PPT演示优化

D优化20250526.pptx，采用技术风格模板（简洁蓝色/灰色调），统一字体和版式，嵌入A的文本、B的架构图、C的流程图。快速从Unsplash或Canva获取2-3张无背景文化符号图片（例如方言相关图标），嵌入“文化符号”页。优化布局，避免文本拥挤，添加简单过渡。与A协调文本量。

AI辅助：AI可推荐设计风格或生成图片描述，D据此选择。

时间：2小时（设计1小时，整合1小时）。

工作流程 (今晚6小时)

20:00-21:00: 规划与启动

团队快速审阅PDF和PPT，A用AI生成初步文本草稿，B、C确定架构图和流程图的简化范围，D选择PPT模板和图片来源。共享Google Drive文件夹，使用WeChat沟通。

21:00-23:00: 内容生成

A用AI生成文本并编辑为每页1-2句，发送给D。B、C用Draw.io绘制图表，AI辅助生成描述，完成后发送PNG给D。D开始设计PPT，嵌入图片，预留图表和文本位置。

23:00-01:00: 整合与优化

D整合A的文本、B的架构图、C的流程图，调整版式和过渡。A审阅文本，B、C核对图表，D确认设计。团队集体检查PPT（10页左右），确保技术可行性清晰。

01:00-02:00: 定稿

修复小错误（如文本错别字、图表对齐），导出PPT，准备明天使用。

注意事项

- **AI加速**: A用Grok 3输入PDF片段生成文本， B、C用AI整理图表描述， D用AI推荐设计风格， 节省50%时间。
- **简化内容**: 聚焦技术方案可行性， 省略实现细节（如模型量化、API具体管理）。
- **图片选择**: D快速选2-3张无背景图片， 突出方言文化（如语言符号）。
- **协作**: Google Drive实时共享， WeChat即时沟通， 确保同步。
- **后备**: 若A文本滞后， B或C协助编辑； 若D优化超时时， A支援调整版式。